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Introduktion
Nerveerende er en kortfattet gennemgang af fremdriften i projektet *Friluftslivets effekter pa

naturen’ per oktober 2006. Der er ikke omtale af projekter der i falge projektets tidsplan
endnu ikke er igangsat.

For en nermere gennemgang af projektets indhold — herunder detaljeret beskrivelse af
delprojekterne — henvises til projektbeskrivelse og tilhgrende appendiks.

Delprojekt 1 og 2: Screening

Delprojekterne blev brugt til at danne udgangspunkt for statusundersggelserne i
delprojekterne 5 og 6.

Delprojekt 3: Katalog over naturforvaltningsmetoder.
Delprojektet er tidligere blevet fremlagt for styregruppen den 15. december 2006.

Interessentseminar blev afholdt ved Skov & Landskab, Harsholm den 7. februar 2005 med ca.
20 eksterne deltagere.

Formalet med seminaret var af fa input til katalog over naturforvaltningsmetoder, der kan
sikre en differentieret udnyttelse af naturen til rekreative formal bl.a. med henblik pa:

] at undga konflikter brugergrupper imellem

] at undga konflikter med lodsejere/naboer

] at undgar forstyrrelse af sarbart dyreliv

] at undga nedslidning af naturomrader

Pa seminaret behandledes falgende tre overordnede temaer:
] Sarbar natur - behov for styring
1 Metoder/veerktgjer til styring af publikums brug af naturarealer
1 Effekt af forskellige tiltag til styring af publikum

1. udkast til afrapportering er pt. i intern kvalitetskontrol (ansvarlig medarbejder (Rita
Buttenschgn, Skov & Landskab).

Delprojekt 4: Statusopgorelse, biodiversitet
Delprojektet er tidligere blevet fremlagt for styregruppen den 15. december 2006.



Zoologiske undersegelser: Overvagningen af biodiversitetsindikatorer blev udfert i foraret
2005 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljgundersggelser og Naturhistorisk
Museum. Der blev etableret et kvadratnet med en maskestgrrelse pa 100 x 100 m i forskellige
naturtyper pa Mols og i Rude skov og i alt 60 kvadrater blev undersggt. Hvert kvadrat blev
mellem april og juli besggt 5 gange for at undersgge udbredelsen af fugle, pattedyr og
karplanter (biodiversitetsindikatorer). For at kvantificere graden af forstyrrelse i de enkelte
kvadrater, benyttede inventgrene et forstyrrelsesindeks med en skala fra 1-5, hvor 1 er
uforstyrret og 5 meget forstyrret. Forstyrrelsen blev subjektivt bedgmt ved de 5 besgg, sa det
er muligt at udregne en gennemsnitlig forstyrrelsesgrad for hvert kvadrat.

Botaniske undersegelser: Til gennemfarelse af projektets botaniske undersggelser var pa
forhand udvalgt otte lokaliteter ud fra et gnske om at fa forskellige naturtyper repraesenteret.
Lokaliteterne er angivet med de primeere naturtyper og den periode, de botaniske
undersggelser blev udfert i.

Pa 4 cm kort over de otte lokaliteter var der pa forhand indtegnet et antal 100x100 m2
kvadrater, hvor analyserne skulle udfgres. Kvadraterne var valgt, sa de la frie af hinanden,
dvs. at der ikke var sammenfaldende sider eller hjgrner, og sa de omfattede mest mulig
terrestrisk natur. Der var udpeget 76 kvadrater.

Delprojekt 5: Statusopggarelse, friluftsliv
Delprojektet er tidligere blevet fremlagt for styregruppen den 15. december 2005.

Statusundersggelsen for friluftslivet blev gennemfart pa tre lokaliteter: Mols Bjerge (ved Agri
Bavnehgj), Hestehave Skov og Rude Skov. Lokaliteterne er overlappende med dem der
anvendes i forbindelse med delprojekt 4 (status, biodiversitet) og med dem der anvendes i
delprojekt 8 (Effektstudier, friluftsliv).

Arbejdet er opdelt i to hovedaktiviteter: Interview undersagelse i 5 weekender hen over
sommeren samt permanent registrering af besggstal vha. automatiske teellestationer. | Igbet af
2005 blev der i alt gennemfgrt 336 interviews - 148 i Hestehaven, 58 i Mols Bjerge og 130 i
Rude Skov.

Kontrol og fejlretning af data er afsluttet, ligesom de farste analyser pa det endelige
datamateriale er gennemfart. Afrapporteringen er pabegyndt (eksempelvis er enkelte
resultater omtalt i artiklen *Lidt om skovgeesters adfeerd, konflikter og viden om regler’,
Skoven nr. 8, 2006, s. 368-371).

Delprojekt 6: Effekten af forstyrrelser pa fugle i linesere smabiotoper

Redekasser: | november 2005 blev 75 redekasser ophangt. Yderligere blev der mellem d. 6.-
8. marts 2006 ophaengt 121 redekasser, saledes at det totale antal kasser i forsgget kom op pa
196. Af disse er 23 redekasser senere forsvundet, sandsynligvis nedtaget af amtet da hegnet pa
Molsvej blev beskaret. Pa trods af flere henvendelser til Amtet, er det ikke lykkedes at fa
tilvejebragt redekasserne igen. Det endelige antal kasser i brug i projektet er derfor 173.



Feltarbejdet: Selve feltarbejdet blev iveerksat 18. april og afsluttet 23. juni 2006.

| projektet indgar der i alt ca. 10 km hegn. Hegnene ligger pa Kalg gods samt hos 3 private
lodsejere. Hegnene er inddelt i tre kategorier:
{1 Forstyrrede hegn beliggende langs befardede veje.
[l Eksperimentelt forstyrrede hegn der normalt er uforstyrrede, men som gives en
kontrolleret forstyrrelse
(1 Uforstyrrede hegn

For alle hegn geelder, at ynglefugle blev optalt, samt at unger i redekasser blev vejet nar de var
ca. 15 dage gamle.

Eksperimentelt forstyrrede hegn blev gennem hele feltseesonen dagligt (hverdage) forstyrret af
en gaende person der gjorde ophold langs hegnet. I fuglenes ungefodringsperiode, hvor de
formodes at veere mere sarbare overfor forstyrrelser, udfertes desuden eksperimenter ved
redekasserne, for at estimere ved i hvilke afstande fuglene lod sig forstyrre i en grad, sa
fodringen ophgrte. Desuden blev det undersggt hvilke variable der kunne mindske eller
forhgje forstyrrelsen.

Resultater: Feltarbejdet blev afsluttet lige inden sommerferien 2006 og data er derfor endnu
ikke feerdiganalyseret. Det generelle indtryk er dog, at musvitter i redekasser blev meget
forstyrret hvis kassen var placeret i hegnets kant, dvs. abent. Hvis kassen var placeret midt i
hegnet eller hvis der var en enkelt gren mellem kassen og personen, kunne forstyrrelsen ikke
males pa fodringsraten.

Vejret havde ogsa indflydelse. | darligt vejr, dvs. regn og/eller bleest, var den naturlige
fodringsrate lig nul eller meget lav, sa en forstyrrelse ikke gjorde nogen forskel. Ved kontrol
af i kasserne, varmede en voksen fugl ungerne i disse tilfeelde. | godt vejr var den naturlige
fodringsrate hgj, og forstyrrelsen ved samme intensitet var tydelig.

Samlet set blev altsa kun fugle i kanten af hegnene forstyrret, og kun i godt vejr.

Ungedgdelighed og fitness er ikke analyseret endnu, men hegn langs befeerdede veje havde
muligvis en stgrre ungededelighed, maske fordi kuldene gik tabt hvis foraeldrene blev
trafikdraebt.

Medarbejdere: Fglgende har indtil nu arbejdet pa projektet: Peter Lange, Thomas Eske
Holm, Henrik Sell, Ole Amstrup, Mogens Bak og Simon R. Waagner.

Delprojekt 7: Forstyrrelseseffekt pa rovfugle

Der er aftalt mgde med Kurt Storegard, der repraesenterer Rovfuglegruppen (DOF), torsdag d.
5. oktober i Kolding. Fra VIBI deltager Flemming Skov, Thomas Eske Holm og Peter
Odderskeer. Formalet med madet er at diskutere et kontraktudkast vedr. adgang til og
benyttelse af yngledata for musvage til brug for Forstyrrelsesprojektet. Kontraktudkastet, som
begge parter har haft til gennemsyn, handler om betingelserne for at projektet kan anvende
detaljerede oplysninger om 100 ynglepar i Koldingomradet med 5 ars intervaller fra 1975.
Materialet vil omfatte observationer fra private savel som offentlige skove og, savidt data



eksisterer, vil oplysninger om reproduktionssucces og dgdsarsager blive inkluderet.
Kontrakten skal endvidere fastseette afgraeensninger i forhold til brug af data, afklare
rettigheder og problemer i relation til digitallisering og formater, betingelser for opsigelse af
aftale, etc. Nar aftalen er pa plads skal materialet digitaliseres og analyseres som oprindeligt
beskrevet i projektansggningen. Det endelige resultat af mgdet med Kurt Storegard vil blive
fremlagt pa Styregruppemgdet d. 12. oktober.

Delprojekt 8: Besggendes oplevelse af forstyrrelse (effektstudie)

Metodisk bygger projektet videre pa interviewundersggelserne fra delprojekt 5
(statusopgerelse). Effektstudiet er udvidet med spgrgsmal malrettet mod de gennemfarte
forvaltningstiltag, samt enkelte andre tilgreensende temaer som fglge af samarbejdet med de
lokale skovforvaltninger.

Pga. de meget fa interviews det lykkedes at gennemfare ved Agri Bavnehgj i 2005 blev det
besluttet kun at gennemfare interviews i Hestehaven og Rude Skov (diskuteret pa 2.
styregruppemgde). Til gengeeld er der gennemfgrt 7 interviewrunder i lgbet at 2006, mod de 5
ved statusundersggelserne i 2005. Tilsvarende dataindsamling er planlagt for 2007.

De ni automatiske teellestationer (2 i Mols bjerge, 3 i Hestehaven og 4 i Rude skov) er stadig i
drift og vil blive holdt i drift til og med projektets udlgb i 2008. Data bliver p.t. analyseret i
forholdt til bl.a. vejrdata. Teellestationernes malinger skal bl.a. anvendes i forbindelse med
analyse af publikums oplevelse af forstyrrelse i forhold til de faktiske belastningstryk pa det
tidspunkt interviewet blev gennemfgrt.

Forvaltningstiltag i Hestehave Skov

Som forvaltningsmeessigt tiltag er den sydvestligste del af Hestehaven (bortset fra kystvejen)
blevet lukket fra 1. maj til 1. oktober. Der er opsat afspearringer ved indgangsveje og skilte
med forklarende tekst og kort. Der afpraves forskellige grader af forklaring:

71 ’Denne del af Hestehave Skov er lukket fra 1. maj til 1. oktober.’

{1 ’For at beskytte plante- og dyreliv er denne del af Hestehave Skov lukket fra 1. maj til
1. oktober.’

[l ’For at beskytte plante- og dyreliv er denne del af Hestehave Skov lukket fra 1. maj til
1. oktober. Dette giver en rigere natur — ogsa for de besggende.’






